

FNCA 放射性廃棄物管理プロジェクト3カ年活動計画(2005年度-2007年度)

年度	2005年度	2006年度	2007年度
1. 全体スケジュール	第6回 FNCA 大臣級会合 (2005年11月30日-12月1日、東京) 第7回 FNCA コーディネーター会合 (2006年3月、日本)	第7回 FNCA 大臣級会合 (2006年11月25、27日、マレーシア) 第8回 FNCA コーディネーター会合 (2007年2月、日本)	第8回 FNCA 大臣級会合 (2007年秋、日本) 第9回 FNCA コーディネーター会合 (2008年2月、日本)
2. RWM ワークショップ	FNCA 2005 RWM ワークショップ (2005年9月27日-10月1日、日本)	FNCA 2006 RWM ワークショップ (2006年11月、中国)	FNCA 2007 RWM ワークショップ (2007年11月、タイ)
1) 国別報告	* 放射性廃棄物管理の進捗状況 (共通の話題を含む)	* 放射性廃棄物管理の進捗状況 (共通の話題を含む)	* 放射性廃棄物管理の進捗状況 (共通の話題を含む)
2) 円卓討議	* その1: 原子力施設の廃止措置とクリアランス * その2: RWM 統合報告書の改訂および IAEA 合同条約	* その1: 原子力施設の廃止措置とクリアランス * その2: 改訂 RWM 統合報告書(暫定版)の検討 * その3: その他	* その1: タスク活動報告書のまとめ * その2: 改訂 RWM 統合報告書(最終版)の検討 * その3: プロジェクト評価
3) サブミーティング	FNCA 2005 サブミーティングテーマ * 処分施設の安全性評価 * 処分施設の立地調査と立地手順	FNCA 2006 サブミーティングテーマ * 浅地中処分施設の概念設計 * 廃棄物処分のための処理およびコンディショニング * 医療廃棄物の管理	FNCA 2007 サブミーティングテーマ * 処分施設の安全性評価 * 処分施設の立地調査 * 浅地中処分施設の概念設計 * 医療廃棄物の管理
3. RWM ネットワーク			
1) ニュースレター	No.15 日本 No.16 日本	No.17 日本 No.18 中国	No.19 日本 No.20 タイ
2) ホームページ	* 適宜更新	* 適宜更新	* 適宜更新
3) 参加者リスト	* 適宜更新	* 適宜更新	* 適宜更新
4. タスク	* 原子力施設の廃止措置とクリアランス 2005年度タスクグループ受入志願国 インドネシアおよびフィリピン	* 原子力施設の廃止措置とクリアランス 2006年度タスクグループ受入志願国 オーストラリアおよびアレーシア	* 原子力施設の廃止措置とクリアランス 2007年度タスクグループ受入志願国 タイおよびベトナム(注)
5. 報告書	-	改訂 RWM 統合報告書(コピー(暫定)版)	原子力施設の廃止措置とクリアランス・タスク活動報告書 改訂 RWM 統合報告書(最終版印刷)

注: タイ 2007年7月29日-8月3日(変更後 2007年8月5日-8月10日)、ベトナム 2007年8月19日-24日